

2008	1	2	3	4	5-6
Yt-sopimus /org-muoto /p-ksenteko- järjestelmä	Kuntakierros	Esitys sopimukseksi päätettävänä ohj. ryhmässä Toimeenpanosuunnitelman lisäkysymykset kh -> kv	Päätöksenteko yt-sopimuksesta kunnissa		Valtuustojen yhteinen seminaari Johtosääntövalmistelun organisointi
Projektin hallinta /rekrytoinnit	Projektisuunnitelma Johdon rekrytointi /ohjausryhmän kannanotto	Johdon rekrytointi /periaatepäätökset kunnissa	Johtajan haku-ilmoituksen julkaiseminen		Johtajan valinta VM:n hankehakemuksen jättö
Palvelu- prosessit /Innovatiiviset palvelumallit	Perusvalmistelu työryhmissä, nykytila, tavoitteet, vaihtoehtotarkastelu Toimialaryhmät muodostettu + toimeksiannot annettu Työskentely alkanut	Työryhmien työskentelyä	Työryhmien työskentelyä Toimialaryhmien yhteinen työkokous	Työryhmien työskentelyä	Vaihtoehtoiset palvelumallit Toimialaryhmien ja palveluryhmien yhteiset työkokoukset
Hallinto-, talous-, tuki- palvelu- ja henkilös- töprosessit	Hallinnon toimialaryhmä /palveluryhmät muodostettu, työskentely alkaa	Koulutussuunnitelma Tavoitteet Yt-elimien perustaminen yt-alueelle /kuntien päätöksenteko	Palkkojen yhdenmukaistamistarpeiden kartoitus Nykytilan kartoitus		Suunnitelma jatkotyöstä
Tietotekniikka /tietohallinto					Periaatepäätös: •tietohallinto •asiakas-/ potilas-tietojärjestelmät
Kiinteistöt, toimitilat					
Tiedottaminen		Viestintäsuunnitelma	Henkilöstötiedotteet Kv-infot Media		

	2008			
	8-9	10	11	12
Päätöksentekojärjestelmä		Johtosääntövalmistelu alkaa		Johtosääntöjen vahvistaminen kunnissa
Projektin hallinta /rekrytoinnit	Johtajan tehtävän vastaanotto Tulosalueiden /tilaajayksikön valmistelusta vastaavien sis. haku ja valinta Yt-järjestelmä käynnistyy, ensimmäinen kokous	Tulosityksikötason (1. taso) esimiesten sisäinen haku ja valinta	Yt-ryhmän toinen kokous	
Palvelu-prosessit /Innovatiiviset toimintamallit	Konsulttiraportti Toimialaryhmien vetäjien koonnit Valmisteluryhmän lisätoimeksiannot tulosalueryhmille	Resurssikehykset lyhyt /pitkä aikaväli /ohjausryhmä Toimintamallien valinta /ohjausryhmä	Tulosalueiden kehittämissuunnitelmat Tuotteistaminen Palveluverkon valmistelu Poikkihallinnolliset prosessit	Organisaatioyksikkö rakenne alatasolle asti valmis
Hallinto-, talous-, tuki-palvelu- ja henkilöstöprosessit	Henkilöstösuunnittelijan haku ja valinta Hallinnon työryhmien työ jatkuu..	Henkilöstösiirtojen valmistelu alkaa	Koulutussuunnitelman päivitys	
Tietotekniikka /tietohallinto	Atk -käyttöönottojen valmistelu alkaa Sopimukset, lisenssit	Hallinnolliset toimenpiteet tehty	Atk -käyttöönottosuunnitelmat / konsultointi	
Kiinteistöt, toimitilat			Tarvittavat toimitilajärjestelyt /valmistelu alkaa	
Tiedottaminen	Kuntalaiskuulemiset Henkilöstötiedote Muutosblogi extranettiin		1. henkilöstöinfot	Henkilöstötiedote
Koulutus/ muutoshallinta		Tulosalueryhmien työkokous 28.10 Ohjausryhmän koulutus 29.10	Muutoshallinnan koulutus / koko henkilöstö	
Talousarvio-prosessi	Kuntien ta-2009 huomioitavat asiat	VM:n päätös yhteistoiminta-avustuksesta Kaste-hankehaun hankeaihioiden jättäminen		Kaste-hankehaun DL 31.12.2008 (ei jätetty) Tekes-haun DL 31.12.2008 (jätettiin)

	2009					
	1	2	3	4	5	6
Päätöksenteko-järjestelmä	Uusien valtuustojen ja lautakuntien perehdyttäminen alkaa Perusturvalautakunnan valinta	Johtokunnan nimeämisen valmistelu Ensimmäiset johtosääntöluonnokset ohjausryhmässä	Perusturvalautakunnan perehdytys alkaa	Johtosäännöt ohjausryhmän ensimmäisessä käsittelyssä	Valtuustojen perehdytys Johtosäännöt ohjausryhmän käsittelyyn	Johtokunnan nimeäminen ja perehdytys Ptltk:n perehdytys Palvelusopimus Palvelujen tilaussuunnitelma Johtosäännöt valtuustokäsittelyyn
Projektin hallinta /rekrytoinnit	Tulosityksikkö 1-taso rekrytointi (1-2)		YT-alueverkosto	Yt-alueverkosto, Nilsia	4. sisäisen rekrytoinnin kierros / vastuuyksiköt	
Palvelu-prosessit /Innovatiiviset toimintamallit				Palveluverkko /palveluprosessit valmisteltu ja päätetty	Vastuuyksikköratkaisut ohjausryhmään	Palvelutoiminnan käynnistämisvalmius Palvelustrategia ohjausryhmän käsittelyyn
Hallinto-, talous-, tukipalvelu- ja henkilöstöprosessit			Toimistotyön selvitys	Toimistotyö ohjausryhmään ensimmäiseen keskusteluun		Uuden organisaation rutiinien luonti Henkilöstön siirtolistat valtuustoon
Tietotekniikka /tietohallinto				Toimitilajärjestelyt valmisteltu ja päätetty	Atk-infra Atk –peruskoulutus Käyttöönottoprosessit	Lisenssit, työasemat Atk -käyttöönotto-koulutukset
Kiinteistöt, toimitilat						Tarvittavat muutostyöt, lisätoimitilat Toimintojen siirrot
Tiedottaminen		Kuntalaiskyselyn toteuttaminen Lehdistötilaisuus	2. henkilöstöinfot		Kuntalaiskyselyn tulokset valmiit	3. henkilöstöinfot

	2009					
	1	2	3	4	5	6
Koulutus/ muutoshallinta	Koulutustyöryhmän asettaminen	Koulutussuunnittelu alkaa	Esimiesten muutokoulutus (1v.) alkaa	Henkilöstön muutokoulutus- kilpailutus työn alle Opintomatka Wiitaunioni / Jyväskylä	Esimiesvalmennus	
Talousarvio- prosessi					Ta-2010 valmistelut	Ta-2010 esitys luonnos valmis

	2009					
	7	8	9	10	11	12
Päätöksentekojärjestelmä		Perusturvalautakunnan perehdytys Palvelusopimus Palvelustrategia valtuustoille	Johtokunnan nimeäminen Valtuustojen perehdytys (tilaus) Palvelutilaus		Kunnanvaltuustojen päätökset palvelutilauksesta	
Projektin hallinta /rekrytoinnit						
Palveluprosessit /Innovatiiviset toimintamallit					Palvelutoiminnan käynnistämismat- valmius	
Hallinto-, talous-, tukipalvelu- ja henkilöstöprosessit			Uuden organisaation rutiinien luonti			
Tietotekniikka /tietohallinto				Lisenssit, työasemat Atk -käyttöönotto- koulutukset		Tuotantokäyttö- valmius ohjelmistoilla
Kiinteistöt, toimitilat				Tarvittavat muutostyöt, lisätoimitilat Toimintojen siirrot		
Tiedottaminen				www-sivujen julkaisu		Siiliset- palvelutiedote jokaiseen kotiin
Koulutus/ muutoshallinta			Muutoshallinnan koulutus / koko henkilöstö	Muutoshallinnan koulutus / koko henkilöstö		
Talousarvio- prosessi			TA-2010 esitys jätetty			

